Rapport du 7 novembre 2026

Avancement par module

Fusion Leap AI Growth : plateforme SaaS multi-tenant de croissance (CRM, canaux, campagnes, agents IA). Jours **J0 à J12** réalisés sur 63. Les fondations (sécurité, multi-tenant, authentification, membres, couche service, audit) sont en place ; les modules produit commencent après le jalon G1.



13 / 63
jours réalisés
(J0 → J12)

4 213
tests automatisés,
tous verts

9
PR créées
(7 fusionnées, 2 en revue)

14
ADR rédigés
(1 accepté)


En une phrase

Phase 1 à **75 %** (9 jours sur 12) : il reste le worker (J13), les plans et quotas (J14) et le jalon d'isolation G1 (J15) avant d'attaquer le CRM. S'y ajoutent, hors plan, le français par défaut, une refonte UI complète et un module « Paramétrage » (palette et logo).

Fait · En revue (PR ouverte) · Fait, à valider · À faire

Avancement par phase

jours réalisés



Phase 0 — Découverte technique 4 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	REMARQUE
J0	**Analyse de la spec**	100 %	Fait	Lacunes, questions, plan validé.
J1	**ADR et modèle de données**	100 %	À valider	14 ADR ; seul le 011 est accepté.
J2	**Intégrations et flux**	100 %	Fait	WhatsApp, Salla, e-mail, CRM.
J3	**Menaces, tests, backlog**	100 %	À valider	53 menaces STRIDE ; C0 NO-GO provisoire.

Phase 1 — Fondations 12 jours 75 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J4	**Monorepo et CI**	100 %	Fait	pnpm + Turborepo, CI GitHub (2 jobs) verte.
J5	**Environnements et secrets**	100 %	Fait	Validation zod, garde-fou anti-fuite.
J6	**Noyau multi-tenant (base)**	100 %	Fait	Organisations, membres, plans, abonnements.
J7	**RLS et harnais de test**	100 %	Fait	Politiques par opération, tests via l'API.
J8	**Authentification bilingue**	100 %	Fait	Supabase SSR, sessions, redirections sûres.
J9	**Organisations et contexte actif**	100 %	Fait	Création atomique, sélecteur d'organisation.
J10	**Membres, invitations, RBAC**	100 %	Fait	Matrice ADR 014, jetons hachés.
J11	**Couche service**	100 %	Fait	Idempotence, limitation de débit, erreurs.
J12	**Audit et journaux**	100 %	En revue	Audit en lecture seule (PR n°8), logger JSON.
J13	**Jobs et worker**	0 %	À faire	Prochaine étape ; concurrence à surveiller.
J14	**Plans et quotas**	0 %	À faire	Rôle Platform Admin prévu ici.
J15	**Jalon G1 : isolation**	0 %	À faire	Deux entreprises : UI, API, RLS, worker.

Phases 2 à 5 — Modules produit 0 % : non commencés

Ordre de priorité de la spec : isolation, CRM, inbox, campagnes, IA, rapports. Chaque jalon (G2 à G5) est une porte de qualité.

Phase 2 — Ventes et CRM J16–J27 0 %

MODULE	AVANCEMENT		STATUT	JOURS
Projets et produits		0 %	À faire	J16–J17
Contacts, consentement, désabonnement		0 %	À faire	J18–J20
Leads, deals, pipelines		0 %	À faire	J21–J23
Capture publique, assignation, import CSV		0 %	À faire	J24–J26
Adaptateur CRM · Gate G2		0 %	À faire	J27 : lead → deal gagné, historique

Phase 3 — Canaux J28–J41 0 %

MODULE	AVANCEMENT		STATUT	JOURS
Intégrations et secrets		0 %	À faire	J28–J30
Webhooks et e-mail		0 %	À faire	J31–J33
WhatsApp Cloud API		0 %	À faire	J34–J37 · compte Meta bloquant
Inbox unifiée · Gate G3		0 %	À faire	J38–J41 : envoi, réception, arrêt sûrs

Phase 4 — Croissance J42–J53 0 %

MODULE	AVANCEMENT		STATUT	JOURS
Campagnes, segments, approbation, UTM		0 %	À faire	J42–J46
Agents IA (brouillons validés par un humain)		0 %	À faire	J47–J50
Tableau de bord · Gate G4		0 %	À faire	J51–J53 : campagne auditable

Phase 5 — Pilote SaaS J54–J62 0 %

MODULE	AVANCEMENT		STATUT	JOURS
Onboarding, Salla (mode marketing)		0 %	À faire	J54–J55
Console admin, durcissement, staging		0 %	À faire	J56–J59
Recette · Gate G5		0 %	À faire	J60–J62 : 10 critères d'acceptation


Réalisé en plus du plan

demandes du propriétaire du produit

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	CONTENU
Français par défaut (fr / ar / en)	100 %	Fait	Locale par défaut française, arabe (RTL) et anglais ; PR n°5.
Refonte UI (Tailwind + shadcn)	100 %	Fait	Coque d'application, thème clair/sombre, accessibilité ; PR n°7.
E-mails locaux (Mailtrap)	100 %	Fait	Bac à sable SMTP ; mot de passe à saisir dans `supabase/.env`.
Paramétrage : palette de couleurs	100 %	En revue	Couleurs claires et sombres, aperçu, contraste AA ; PR n°9.
Paramétrage : logo	100 %	En revue	PNG, JPEG, WebP ≤ 128 Ko, SVG refusé ; PR n°9.

Qualité mesurée

tests automatisés, tous verts — **4 213**



Contrôles automatiques

Lint, typecheck, build de production avec l'environnement de la CI, recherche de fuites de secrets dans le bundle navigateur : **tous verts**. La CI GitHub (2 jobs) exécute le tout à chaque PR.

Sécurité

Chaque jour passe une revue adverse (attaques réelles contre la base locale) puis une re-vérification : isolation entre organisations, journal d'audit non modifiable, aucun secret dans les logs. **Aucune faille exploitable** ouverte.

Points ouverts et décisions à prendre

À traiter par la responsable technique ou le propriétaire du produit.

- [ ] Fusionner la **PR n°8** (J12), puis la **PR n°9** (Paramétrage), construite au-dessus de la précédente.
- [ ] Accepter les **ADR** encore « Proposed » (dont 014 : matrice des droits, 015 : kit UI, 016 : palette et logo). C0 reste NO-GO provisoire tant que c'est en attente.
- [ ] **Paramétrage global** : un owner ou admin de n'importe quelle organisation change les couleurs et le logo de toute la plateforme. Acceptable en développement ; à remplacer par le rôle Platform Admin (J14) avant de vrais clients.
- [ ] Questions Q1 (CRM), Q2 (domaine e-mail), Q5 (marché / région) toujours sans réponse.
- [ ] Compte développeur Meta bloqué (« compte trop récent ») : WhatsApp est critique pour J34.
- [ ] Choisir l'hébergeur (ADR 010) avant J58 et le fournisseur IA (ADR 012) avant J47.
- [ ] Rétention du journal d'audit et purge des tables d'idempotence (J13 / J57) : sinon croissance sans limite.
- [ ] Saisir le mot de passe Mailtrap dans `supabase/.env` pour recevoir les e-mails d'inscription en local.

Prochaines étapes

QUAND	ACTION
Maintenant	Relecture et fusion des PR n°8 et n°9 ; arbitrage sur les ADR 014 à 016.
J13	Jobs et worker : file de tâches, exécution hors requête HTTP, reprise sur erreur.
J14	Plans et quotas ; rôle Platform Admin.
J15	Jalon G1 : test d'isolation de deux entreprises sur l'ensemble de la pile.

Comment lire ce rapport

Avancement d'un module = part de ses livrables terminés et vérifiés. **100 %** signifie code, tests et documentation livrés ; « En revue » = PR ouverte, pas encore fusionnée. Avancement global = jours réalisés sur 63 (13 ÷ 63 = 20,6 %). Sources : `docs/progress/journal.md` , `docs/plan/development-plan.md` , `CHANGELOG.md` .