Rapport du 7 novembre 2026

# Avancement par module

Fusion Leap AI Growth : plateforme SaaS multi-tenant de croissance (CRM, canaux, campagnes, agents IA). Les fondations (sécurité, multi-tenant, authentification, membres, couche service, audit, worker, plans et quotas) sont en place ; les modules produit commencent après le jalon G1. Jours **J0 à J15** réalisés sur 63.




**16 / 63**
jours réalisés
(J0 → J15)

**4 629**
tests automatisés,
tous verts

**13**
PR créées
(7 fusionnées, 6 en revue)

**14**
ADR rédigés
(1 accepté)

## En une phrase

Phase 1 terminée : l'isolation de deux entreprises est démontrée (jalon G1, GO à valider par la responsable technique) ; le CRM démarre ensuite. S'y ajoutent, hors plan, le français par défaut, une refonte UI complète et un module « Paramétrage » (palette et logo).

Fait · En revue (PR ouverte) · À valider · À faire

## Avancement par phase

jours réalisés

| | | |
|---|---|---|
| **Phase 0 · Découverte technique** | | 4 / 4 |
| **Phase 1 · Fondations** | | 12 / 12 |
| **Phase 2 · Ventes et CRM** | | 0 / 12 |
| **Phase 3 · Canaux** | | 0 / 14 |
| **Phase 4 · Croissance** | | 0 / 12 |
| **Phase 5 · Pilote SaaS** | | 0 / 9 |

## Phase 0 — Découverte technique 4 jours 100 %

| JOUR | MODULE | AVANCEMENT | STATUT | REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| J0 | Analyse de la spec | 100 % | Fait | Lacunes, questions, plan validé. |
| J1 | ADR et modèle de données | 100 % | À valider | 14 ADR ; seul le 011 est accepté. |
| J2 | Intégrations et flux | 100 % | Fait | WhatsApp, Salla, e-mail, CRM. |
| J3 | Menaces, tests, backlog | 100 % | À valider | 53 menaces STRIDE ; C0 NO-GO provisoire. |

## Phase 1 — Fondations 12 jours 100 %

| JOUR | MODULE | AVANCEMENT | STATUT | LIVRABLE |
|---|---|---|---|---|
| J4 | Monorepo et CI | 100 % | Fait | pnpm + Turborepo, CI GitHub (2 jobs). |
| J5 | Environnements et secrets | 100 % | Fait | Validation zod, garde-fou anti-fuite. |
| J6 | Noyau multi-tenant (base) | 100 % | Fait | Organisations, membres, plans, abonnements. |
| J7 | RLS et harnais de test | 100 % | Fait | Politiques par opération, tests via l'API. |
| J8 | Authentification bilingue | 100 % | Fait | Supabase SSR, sessions, redirections sûres. |
| J9 | Organisations et contexte actif | 100 % | Fait | Création atomique, sélecteur d'organisation. |
| J10 | Membres, invitations, RBAC | 100 % | Fait | Matrice ADR 014, jetons hachés. |
| J11 | Couche service | 100 % | Fait | Idempotence, limitation de débit, erreurs. |
| J12 | Audit et journaux | 100 % | En revue | Audit en lecture seule, logger JSON (PR n°8). |
| J13 | Jobs et worker | 100 % | En revue | File Postgres, claim, bail, dead letter (PR n°10). |
| J14 | Plans et quotas | 100 % | En revue | Quotas atomiques, Platform Admin, écran d'administration. |
| J15 | Jalon G1 : isolation | 100 % | En revue | T1 et T5 automatisés (35 tests), audit C1 : GO avec réserves à valider. |

# Phases 2 à 5 — Modules produit non commencés ou en cours

Ordre de priorité de la spec : isolation, CRM, inbox, campagnes, IA, rapports. Chaque jalon (G2 à G5) est une porte de qualité.

## Phase 2 — Ventes et CRM 12 jours 0 %

| MODULE | AVANCEMENT | | STATUT | JALON / REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| **Projets et produits** | | 0 % | À faire | |
| **Contacts, consentement, désabonnement** | | 0 % | À faire | |
| **Leads, deals, pipelines** | | 0 % | À faire | |
| **Capture publique, assignation, import CSV** | | 0 % | À faire | |
| **Adaptateur CRM · Gate G2** | | 0 % | À faire | Lead → deal gagné, historique |

## Phase 3 — Canaux 14 jours 0 %

| MODULE | AVANCEMENT | | STATUT | JALON / REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| **Intégrations et secrets** | | 0 % | À faire | |
| **Webhooks et e-mail** | | 0 % | À faire | |
| **WhatsApp Cloud API** | | 0 % | À faire | Compte Meta bloquant |
| **Inbox unifiée · Gate G3** | | 0 % | À faire | Envoi, réception, arrêt sûrs |

## Phase 4 — Croissance 12 jours 0 %

| MODULE | AVANCEMENT | | STATUT | JALON / REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| **Campagnes, segments, approbation, UTM** | | 0 % | À faire | |
| **Agents IA (brouillons validés par un humain)** | | 0 % | À faire | |
| **Tableau de bord · Gate G4** | | 0 % | À faire | Campagne auditable |

## Phase 5 — Pilote SaaS 9 jours 0 %

| MODULE | AVANCEMENT | | STATUT | JALON / REMARQUE |
|---|---|---|---|---|
| **Onboarding, Salla (mode marketing)** | | 0 % | À faire | |
| **Console admin, durcissement, staging** | | 0 % | À faire | |
| **Recette · Gate G5** | | 0 % | À faire | 10 critères d'acceptation |

## Réalisé en plus du plan demandes du propriétaire du produit

| MODULE | AVANCEMENT | STATUT | CONTENU |
|---|---|---|---|
| **Français par défaut (fr / ar / en)** | 100 % | Fait | Locale française par défaut, arabe (RTL) et anglais ; PR n°5. |
| **Refonte UI (Tailwind + shadcn)** | 100 % | Fait | Coque d'application, thème clair/sombre, accessibilité ; PR n°7. |
| **E-mails locaux (Mailtrap)** | 100 % | Fait | Bac à sable SMTP ; mot de passe à saisir dans supabase/.env. |
| **Paramétrage : palette de couleurs** | 100 % | En revue | Couleurs claires et sombres, aperçu, contraste AA ; PR n°9. |
| **Paramétrage : logo** | 100 % | En revue | PNG, JPEG, WebP ≤ 128 Ko, SVG refusé ; PR n°9. |
| **Rapport d'avancement automatisé** | 100 % | En revue | Généré à chaque commit : pnpm report:progress. |
| **Guide de démarrage pour un nouveau développeur** | 100 % | En revue | start-fusion-lead-ai-growth.md : prérequis, installation, comptes de test, tests. |
| **Paramétrage : serveur SMTP (Mailtrap)** | 100 % | En revue | Mot de passe chiffré (AES-256-GCM), test d'envoi, administrateurs de la plateforme. |

## Qualité mesurée tests automatisés, tous verts 4 629




### Contrôles automatiques

Lint, typecheck, build de production avec l'environnement de la CI, recherche de fuites de secrets dans le bundle navigateur : tous verts. La CI GitHub (2 jobs) exécute le tout à chaque PR.

### Sécurité

Chaque jour passe une revue adverse (attaques réelles contre la base locale) puis une re-vérification : isolation entre organisations, journal d'audit non modifiable, quotas atomiques, aucun secret dans les logs. Aucune faille exploitable ouverte.

# Points ouverts et décisions à prendre

À traiter par la responsable technique ou le propriétaire du produit.

- [ ] Fusionner dans l'ordre les PR n°8 (J12), n°9 (Paramétrage) et n°10 (J13), puis ouvrir la PR de J14.
- [ ] Accepter les ADR encore « Proposed » (dont 014 : droits, 015 : kit UI, 016 : palette et logo). C0 reste NO-GO provisoire tant que c'est en attente.
- [ ] Valider les valeurs des plans (trial, starter, growth) : elles sont provisoires, la spec n'en donne aucune.
- [ ] Paramétrage global : un owner ou admin de n'importe quelle organisation change les couleurs et le logo de toute la plateforme. À remplacer par le Platform Admin avant de vrais clients.
- [ ] Abonnement past_due ou fin d'essai dépassée : toujours utilisable (pas d'expiration automatique).
- [ ] Questions Q1 (CRM), Q2 (domaine e-mail), Q5 (marché / région) toujours sans réponse.
- [ ] Compte développeur Meta bloqué (« compte trop récent ») : WhatsApp est critique pour J34.
- [ ] Choisir l'hébergeur (ADR 010) avant J58 et le fournisseur IA (ADR 012) avant J47.
- [ ] Rétention du journal d'audit et des jobs terminés (J57) : sinon croissance sans limite.
- [ ] Saisir le mot de passe Mailtrap dans supabase/.env pour recevoir les e-mails d'inscription en local.

# Prochaines étapes

| QUAND | ACTION |
|---|---|
| **Maintenant** | Relecture et fusion des PR ; arbitrage sur les ADR 014 à 016 et sur les valeurs des plans. |
| **Après le GO du C1** | Décision GO / NO-GO du C1, puis J16 : projets et produits. |
| **J16 à J27** | Ventes et CRM : projets, contacts et consentement, leads et deals, import CSV. |

## Comment lire ce rapport

Avancement d'un module = part de ses livrables terminés et vérifiés. **100 %** = code, tests et documentation livrés ; « En revue » = PR ouverte, pas encore fusionnée. Avancement global = jours réalisés sur 63 (16 ÷ 63 = 25,4 %). Rapport régénéré à chaque commit ( `pnpm report:progress` , branche `feat-footer` ). Sources : `docs/progress/journal.md` , `docs/plan/development-plan.md` , `scripts/progress-report/data.json` .