État au 13 novembre 2026 · J0 → J36b

Tâches de la responsable technique

Ce qui est déjà validé ou fait, et ce qui reste à valider, décider ou fournir. Sources : checkpoints C0 à C2, ADR, rapport d'avancement, journal et PR ouvertes.

21	28	2	5
validé ou fait	en attente	bloquants (domaine, Postmark)	PR à relire (#41 à #45)

A. Déjà validé ou fait

#	Tâche	Date	Référence
1	Validé Plan de développement (68 jours) et sources de vérité : porte G0.	nov.	Plan, C0
2	Accepté ADR 001 à 007 (stack, monorepo, file de jobs, secrets, multi-tenant, conventions, modèle de données).	9 nov	ADR 001–007
3	Accepté ADR 014 (matrice des rôles), 015 (kit d'interface), 016 (palette globale, avec condition).	9 nov	ADR 014–016
4	Accepté ADR 011 (internationalisation fr / ar / en).	6 nov	ADR 011
5	Accepté sous réserve ADR 008 (fournisseur e-mail) : hypothèse Postmark, réserve Q2.	9 nov	ADR 008
6	Confirmé Hypothèse d'exécution du §14 de la spec (CRM interne source de vérité, un fournisseur e-mail, numéro WhatsApp de test officiel, Salla en mode marketing).	9 nov	Plan
7	GO avec réserves Checkpoint C1 (phase 1, isolation entre entreprises).	nov.	C1
8	GO Checkpoint C2 (phase 2, parcours lead jusqu'au deal gagné).	9 nov	C2
9	Décidé Écrans CRM planifiés avant G3 (option A) : contacts, fiche lead, configuration, import.	9 nov	C2-décisions
10	Validé Plan de J32 avec les quatre choix par défaut.	12 nov	J32
11	Décidé Rebond dur : adresse supprimée sans toucher « ne plus contacter ». Plainte : adresse supprimée et « ne plus contacter ».	12 nov	J32, ADR 008
12	Ordonné Fusion de la chaîne de PR #8 à #38 dans la branche principale (merge commits, sans squash).	12 nov	PR #8–#38
13	Ordonné Commit et PR pour J30, J31 et J32 ; fusion des PR #39 (rapport et guide de tests) et #40 (correction de `pnpm dev`).	12 nov	PR #39, #40
14	Ordonné Enchaîner J33 à J39, un commit et une PR par jour.	13 nov	PR #41–#45
15	Demandé Guide de tests des phases 2 et 3 (107 cas) et rapport d'avancement refondu avec journal du jour.	12 nov	#39
16	Fait Compte Postmark créé (mode test, serveur « My First Server »).	13 nov	Q2
17	Fait Numéro de test WhatsApp de Meta obtenu (identifiant du numéro et du compte récupérés).	13 nov	J34
18	Fait Boîte Mailtrap configurée pour les e-mails d'authentification locaux.	13 nov	runbook
19	Fait Documents d'objectif du produit et d'état d'avancement en arabe (PDF).	13 nov	docs/product

20	Décidé Aucune passerelle WhatsApp non officielle (OpenWA refusé) : Cloud API officielle seulement.	13 nov	CLAUDE.md, spec §9.3
21	Décidé Accès minimal à Meta : « comptes WhatsApp actuels seulement », compte de test seul.	13 nov	J34

B. En attente : à valider, décider ou fournir

B1. À relire et fusionner

#	Tâche	Statut	Échéance
1	Relire la PR #41 (J33, désabonnement), base `main`.	À relire	Avant fusion
2	Relire la PR #42 (J34, connexion WhatsApp) : nouvelle variable `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN`.	À relire	Avant fusion
3	Relire la PR #43 (J35, réception) : reprise de la garde des messages.	À relire	Avant fusion
4	Relire la PR #44 (J36, envoi) : reprise de l'approbation, de la réclamation et des statuts.	À relire	Avant fusion
5	Relire la PR #45 (J36b, retrait par mot d'arrêt).	À relire	Avant fusion
6	Ordonner la fusion de la chaîne #41 à #45 (dans l'ordre, base remise sur `main` à chaque étape).	À ordonner	Après relecture

B2. Décisions d'architecture à valider

#	Décision	Statut	Échéance
7	Variable serveur `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN` (jeton de la plateforme pour la poignée de main de Meta).	À valider	Avant C3
8	Limites provisoires de 100 envois par heure et par canal (e-mail et WhatsApp).	À fixer	Avant C3
9	Rotation de clé : le trousseau de production n'a qu'une clé ; ajouter une variable des clés précédentes ?	À décider	Avant la 1re rotation
10	Numéro WhatsApp réservable par une intégration jamais validée : libération après délai ou résolution des seules intégrations actives.	À décider	Avant C3
11	Enregistrer et vérifier le compte WhatsApp Business (`waba_id`) à la connexion.	À décider	Avant C3
12	ADR 010 (hébergeur) et ADR 012 (fournisseur IA) : toujours « Proposed », hors stack imposée.	Accord requis	Avant J47 / J58
13	Retrait de consentement : un « STOP » ne pose pas « ne plus contacter » (cohérent avec l'e-mail) : confirmer.	À confirmer	Avant le 1er envoi

B3. Accès, comptes et réponses externes

#	Tâche	Statut	Échéance
14	Q2 : propriétaire et nom du domaine d'envoi (SPF, DKIM, DMARC). Aucun domaine pour l'instant.	Bloquant	Avant C3
15	Postmark : adresse d'expéditeur vérifiée (la saisie « toi@domaine.com » n'est pas valide), puis jeton du serveur dans l'écran des intégrations.	Bloquant	Avant C3
16	Meta : finir la configuration (nouveau jeton, secret de l'application, webhook public par tunnel, abonnement « messages », destinataire de test).	En cours	Maintenant
17	Meta : remplacer le jeton temporaire (24 h) par un jeton d'utilisateur système de longue durée.	À faire	Avant C3

18	Q1 : documentation de l'API du CRM Fusion Leap (type, authentification, champs, webhooks, limites).	Sans réponse	Avant le connecteur CRM
19	Q5 : marché cible, région et politique de données (Supabase sans région Moyen-Orient listée).	Sans réponse	Avant la production
20	Vérifier la version `v25.0` de l'API Graph avant les envois réels.	À vérifier	C3

B4. Recette, conformité et exploitation

#	Tâche	Statut	Échéance
21	Recette des phases 2 et 3 avec le guide de tests (107 cas), par une personne qui n'a pas écrit le code ; remplir la fiche de résultats.	À faire	Maintenant
22	Checkpoint C3 : test manuel e-mail et WhatsApp sur comptes officiels (envoi, réception, arrêt sûr).	À planifier	18 janv. 2027
23	Écrans contacts et consentement (J30b), fiche lead (J30c, J30d), boîte de réception (J37), réponses (J38), exploitation des envois (J39).	À réaliser	Avant G3
24	Retrait de consentement en texte libre : traitement humain dans la boîte ; réabonnement par une action auditée.	À prévoir	Avant le 1er envoi
25	Protection de la branche principale sur GitHub (non activée) ; test de base de données « conversations » instable une fois.	À surveiller	Continu
26	Purge des contenus conservés (événements de webhook, file de tri) et durée de conservation du journal d'audit.	À décider	J39 / J57
27	Effacement d'un contact qui a des messages (droit à l'effacement) : procédure d'anonymisation.	À décider	Avant le pilote
28	Réserver la palette et le logo aux administrateurs de la plateforme avant de vrais clients (condition de l'ADR 016).	À faire	Avant J54

Prochain jalon : C3 (18 janvier 2027). Il dépend des comptes réels : domaine d'envoi et Postmark pour l'e-mail, application Meta pour WhatsApp. Les lignes « Bloquant » sont celles qui font glisser ce jalon si elles ne sont pas levées.
